



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Código:100GE-E-15

Fecha de emisión: 26-12-2017

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP VILLETA

Versión: 03

Página 1 de 1

Etapa y/o componente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento (%)
Análisis	Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información en todos los procesos	Generar documento	Área de sistemas	30 de marzo de 2021	
	Analizar los riesgos existentes para evaluar si se debe incluir más riesgos.	generar documento	Área de sistemas	30 de junio de 2021	
	Diseñar el plan de riesgos de seguridad de la información	Generar documento	Área de sistemas	28 de agosto de 2021	
Implementación	Establecer controles para mitigar los riesgos incluidos	reducción de riesgos informáticos	Área de sistemas	30 de septiembre de 2021	
	Realizar seguimiento a los controles	control de riesgos	Área de sistemas	3 de septiembre de 2021	
	Matriz de riesgos de seguridad de la información con sus respectivo grado de criticidad y mitigación del mismo.	Generar documento	Área de sistemas	30 de octubre de 2021	
	Evaluar los Riesgos	efectividad de los controles efectuados	Área de sistemas	30 de noviembre de 2021	
	Implementar políticas de administración del riesgo.	Generar documento	Área de sistemas	28 de diciembre de 2021	